

Algemeen overzicht Richtlijnontwikkeling

jan-14

Onderwerp RL	Status	afspraken planning * Redactierondes worden nog toegevoegd									
		ontwikkelen volledige richtlijn	contractuele looptijd	concepttekst voor RAC-J	RAC-J tbv proefinvoer	proefinvoer	commentaarfase bv's, WSG, DCi (en Pharos)	herschrijven richtlijn	definitieve versie	SRJ tbv acceptatie	autorisatie
Ernstige gedragsproblemen	Autorisatie	feb 11 t/m apr 13	feb 11 t/m jan 13	1-apr-12	v	1 jun 12 t/m jan 13	1-jun-12	mrt - apr 13	1-mei-13	v	sep-13
Problematische gehechtheid	Herschrijven	feb 11 t/m okt 13	feb 11 t/m jan 13	1-dec-12	v	1 nov 12 t/m 1 jun 13	1-nov-12	juni - okt 13	6-feb-14	24-feb-14	mrt-14
KOPP	Herschrijven	jan 12 t/m mrt 14	jan 12 t/m dec 13	1-mei-13	v	1 jun 13 t/m dec 13	sep 13 t/m 10-20 dec 13	mrt - mei 14	1-jun-14	30-jun-14	sep-14
Stemmingsproblemen	Herschrijven	jan 12 t/m mrt 14	jan 12 t/m dec 13	1-mei-13	v	1 jun 13 t/m dec 13	sep 13 t/m 10-20 dec 13	mrt - mei 14	1-jun-14	30-jun-14	sep-14
Uithuisplaatsing	Proefinvoering	jan 12 t/m jul 14	jan 12 t/m mei 13	1-aug-13	v	1 okt 13 t/m apr 14	nov 13 t/m 1 apr 14	mei - jul 14	1-aug-14	22-sep-14	dec-14
Crisisplaatsing	Proefinvoering	jan 12 t/m jul 14	jan 12 t/m mei 13	1-aug-13	v	1 okt 13 t/m apr 14	nov 13 t/m 1 apr 14	mei - jul 14	1-aug-14	22-sep-14	dec-14
ADHD	Proefinvoering	feb 11 t/m aug 14	feb 11 t/m jan 13	24-jun-13	v	1 jan 14 t/m jun 14	jan 14 - 1 apr 14	jul - aug 14	1-sep-14	22-sep-14	jan-15
Scheidingskinderen	Proefinvoering	mrt 12 t/m okt 14	mrt 12 t/m okt 13	1-jul-13	v	1 jan 14 t/m jun 14	feb 14 - 1 mei 14	jul - okt 14	1-nov-14	27 okt/8 dec-14	mrt-15
Middelengebruik	Ontwikkeling	jan 13 t/m sep 14	nov 12 t/m dec 13	1-dec-13	17-dec-13	1 feb 14 t/m jul 14	feb 14 t/m apr 14	aug - sep 14	1-okt-14	27-okt-14	feb-15
Multiprobleemgezinnen	Ontwikkeling	jan 13 t/m okt 14	jan 13 t/m okt 14	23-mrt-14	1-apr-14	1 apr 14 t/m sep 14	apr 14 t/m juni 14	sept - okt 14	1-nov-14	8-dec-14	mrt-15
Pleegzorg	Ontwikkeling	dec 12 t/m mrt 15	nov 12 t/m okt 14	23-mrt-14	1-apr-14	1 mei 14 t/m nov 14	jun 14 t/m sep 14	dec 14 - mrt 15	1-apr-15	nbn	jul-15
Residentiële jeugdzorg	Ontwikkeling	feb 13 t/m mei 15	feb 13 t/m nov 14	25-mei-14	3-jun-14	1 sep 14 t/m feb 15	sep 14 t/m nov 14	mrt - mei 15	1-jun-15	nbn	sep-15
Beslissen voor passende hulp	Ontwikkeling	jun 13 t/m mrt 15	jun 13 t/m mrt 15	1-aug-14	3-jun-14	1 sep 14 t/m feb 15	sep 14 t/m nov 14	mrt-15	1-apr-15	nbn	jul-15
Kindermishandeling	Ontwikkeling	sep 13 t/m aug 15	sep 13 t/m sep 15	1-nov-14	11-nov-14	1 dec 14 t/m jun 15	dec 14 t/m apr 15	jul - aug 15	1-sep-15	nbn	nov-15